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Entschidigung aus § 642 BGB: Wie wird die Anspruchshéhe ermittelt?

1. Uber § (642 |[BGB werden wartezeitbedingte Mehrkosten des Unternehmers entschadigt,
die er bei Angebotsabgabe nicht kalkulieren konnte. Zur Anspruchsdarstellung muss konkret
vorgetragen werden, welche Differenz sich bei einem Vergleich zwischen einem ungestorten

und dem verzdgerten Bauablauf ergibt.

2. Witterungsbedingte Verlingerungen der Bauzeit begriinden keinen Annahmeverzug des
Auftraggebers.

KG, Urteil vom 28.05.2013 - 7 U 12/12 (nicht rechtskréftig)

vorhergehend.
LG Berlin, 20.01.2012- 35 0 218/10

'BGB § /642
Problem/Sachverhalt

Der Auftragnehmer (AN) beansprucht Entschadigung gemal § 642 BGB, da das vertraglich
vereinbarte Bauende (11.05.2010) bedingt durch vier dem Auftraggeber (AG) zuzurechnende
Stérungskomplexe nicht eingehalten werden konnte. Die Baugrube wurde durch nicht
abgeschlossene  Vorunternehmerleistungen  verspatet — Ubergeben, die  beizustellende
Ausfuhrungsplanung war unzureichend bzw. fehlte, Vorunternenmerleistungen waren mangelhaft
und eine extrem lange Frostperiode hatte die Rohbauarbeiten zusatzlich behindert. Der AN tragt
unter Bezugnahme auf zwei baubetriebliche Gutachten vor und berechnet die
Entschadigungsanspriiche einerseits fur den Zeitraum, um den sich die Baumafnahme bedingt
durch den Annahmeverzug uber das vertraglich vereinbarte Bauende verlangert hatte und alternativ
auch den Zeitraum des Annahmeverzugs. Beansprucht werden Allgemeine Geschéftskosten (AGK),
Baustellengemeinkosten (BGK), Wagnis und Gewinn, Kosten der Baustelleneinrichtung und
Mehrkosten fur Baumaterialien, die nach dem 11.05.2010 benétigt wurden. Fur 5,78 Monate
Annahmeverzug werden Mehrkosten in Héhe von 278.000 Euro geltend gemacht.

Entscheidung

Der AN erhilt eine Entschadigung im Umfang von 3,9 Monaten. Fur die verspatete Ubergabe der
Baugrube und die d@nderungsbediirftige Planung erkennt das KG einen Annahmeverzug des
AG. Witterungsbedingte Behinderungen kénnen zur Verlangerung der Bauzeit fuhren, sind aber
vom AG mangels Vorhersehbarkeit und Beeinflussbarkeit nicht zu entschadigen. Die Héhe
der Entschadigung gemafR § 1642 Abs. 2 |BGB richtet sich danach, wie der AN die vertraglich
vereinbarte Vergitung kalkuliert hat. Das KG spricht dem AN 79.000 Euro zu und beriicksichtigt
AGK, BGK und die Baustelleneinrichtung, im Einklang mit der BGH-Rechtsprechung (IBR 2000,
217), aber nicht Wagnis und Gewinn. Mehrkosten aufgrund verteuerten Betonstahls stehen dem
AN nicht zu. Er hatte den Einkauf innerhalb der ursprunglichen Bauzeit - jedenfalls auf Abruf -
veranlassen kénnen.

Praxishinweis

Die Anforderungen an die Anspruchsdarlegung zu § 642 BGB sind hoch, in vielen Entscheidungen

wird ausgefuhrt, woran der Anspruch scheitert (vgl. KG, IBR 2012, 75). Vom KG wird zutreffend ein
Entschadigungsanspruch zuerkannt, nachdem der AN konkret bauablaufbezogen zu den
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Stérungen, dem Annahmeverzug und alternativ zu allen Methoden der Berechnung der
Anspruchshéhe vorgetragen hat, die in der Literatur vertreten werden. Das KG spricht die
Entschadigung fur den Zeitraum zu, fur den der AN trotz des Annahmeverzugs vertraglich zur
Leistung verpflichtet bleibt und dadurch Mehrkosten entstehen, die er ohne den Annahmeverzug
nicht hatte und folgt damit der Auffassung von Kniffka (vgl. Kniffka/Pause/Vogel, ibr-online-
Kommentar Bauvertragsrecht, Stand: 18.04.2013, § 642 Rz. 54 f). Der AN wird danach flr Kosten
entschadigt, die er hat, weil er nach Beendigung des Annahmeverzugs in andere Vertragsumsténde
gerat, die er nicht einkalkulieren musste. Die Hohe der Entschadigung wird geman § 287 ZPO vom
KG geschatzt, ohne sich auf eine der verschiedenen Berechnungsarten (vgl. Althaus/Heindl, Der
offentliche Bauauftrag, Teil 4, Rz. 266 ff) festzulegen.

RA Dr. Thomas Krebs, Berlin

Anmerkung der Redaktion

Gegen das Urteil wurde Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt (Az: VII ZR 162/13).
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